Microsoft Project – Acompanhamento

Tecnologia - Office

Live Training (também disponível em presencial)

- **Localidade:** Lisboa
- **Data:** 30 Oct 2023
- **Preço:** 220 € (Os valores apresentados não incluem IVA. Oferta de IVA a particulares e estudantes.)
- **Horário:** Tarde das 14h00 - 17h30
- **Nível:** Intermédio
- **Duração:** 7h

Sobre o curso

Este curso de Microsoft Project irá dar a conhecer aos utilizadores e gestores de projetos, estratégias de resolução de riscos, *deliverables*, conflitos, entre outros modelos que permitem assegurar um acompanhamento e métodos de acompanhamento mais eficazes.

Destinatários

Project managers e gestores de projetos que pretendam acompanhar projetos com eficácia.

Pré-requisitos

- Conhecimentos de Windows na ótica do utilizador.
- Frequência do curso de Microsoft Project ou ter conhecimentos equivalentes.

Metodologia

- Sessões mistas de teoria e prática demonstrada, com descrição dos assuntos pelo formador;
- Intervenção dos participantes, com esclarecimento por demonstração e experimentação;
- Exercícios e simulação de situações práticas com resoluções propostas.

3 meses de apoio pedagógico Pós-Formação

Após a conclusão da formação, terá durante 3 meses a possibilidade de tirar dúvidas sobre a matéria abordada junto dos nossos formadores, através do acesso à sala aberta virtual ou através de email.

Programa

- Apresentação
- Métodos de acompanhamento
- Recursos
- Acompanhar um projeto

Apresentação

- Apresentação do curso e dos respectivos temas.

Métodos de acompanhamento

- Trabalhar com diferentes Baselines.
- Pedidos de informação de actualizações e actualizações de projectos.
- O Detail Gantt e o Tracking Gantt.
- Trabalhar com Lags/Leads e Slacks.
- Descriptive Network Diagram.
- Late Start e Late Finish, Variance.

Recursos

- Métodos de resolução de overllocations.
- Resource Allocation e Resource Usage.
- Percentagem de trabalho realizado.
- Resource workloads e availability.
- Leveling assignments.

Acompanhar um projeto

- Análise geral do projecto: Identificar o caminho crítico, milestones, baselines, estimativas.
- Recalendarização de um projecto Análise de riscos e Relatório de estado.
- Trabalhar com deliverables.
- Análise de dados e relatórios de acompanhamento.